三
鼓溯营响

何家营鼓乐青年叙事 IP 与沉浸式活化计划

把一门古老鼓乐，转译成青年愿意参与、愿意留下故事、愿意付费再来的文化体验。

TRACK / 高教主赛道 | 本科生创意组 | 新文科 | 非物质文化遗产保护

PHASE / 商业计划书 · 创意计划阶段

项目负责人：韦心仪 | 西北大学 | 古树团队

右图：何家营田野现场实拍



让何家营鼓乐从“被展示的遗产”，变成青年共同进入、共同续写、共同支持的文化关系

何家营鼓乐拥有真实而稀缺的文化资源，却长期面临传播方式单一、市场化产品不足、空间利用低效和经营性收入薄弱等问题。项目以真实文化资料为根，以青年叙事 IP 为内容中枢，以轻量沉浸体验为首个付费产品，以故事共创促成复访与社群连接，并以经营收益按约定反哺鼓乐社，形成文化保护、青年参与与商业运营相互支持的价值链。

7 次
田野调研

2 万字+
口述史等文字资料

10 小时+
音视频资料

4 项
核心合作 / 授权文件

数据为团队田野与运营记录口径

项目阶段与核心进展

已完成基础	正在推进	下一阶段验证
田野资料、叙事世界观与角色资产、合作授权框架、任务看板	小程序轻原型、首场活动方案、青年社群合作与项目更名确认	首批付费用户、项目社群、收费交付与收入验证

阶段判断：项目处于创意计划阶段。

内容与合作基础建设已完成，正在推进轻原型、活动测试和真实用户验证；团队已完成文化资料、叙事资产、合作框架与用户研究等前期准备，下一阶段将通过真实付费活动持续验证产品体验、用户复访与单位经济模型。

目录

P01 封面
P02 执行摘要
P03 目录
P04 项目阶段与核心进展
P05 项目定位与发展逻辑
P06 专业资源与执行能力
P07 一、项目背景与真实痛点
P08 二、解决方案：IP 中枢、两层叙事、三类产品
P09 三、最小可行产品：故事盲盒社交局
P10 四、用户、竞争与商业闭环（上）
P11 四、用户、竞争与商业闭环（下）
P12 五、财务模型与分阶段投入
P13 运营与验证：证据设计与 7 天原型冲刺
P14 六、AI 与技术：辅助场景与产品化路径
P15 六、AI 与技术：人机协同审核与合规清单
P16 七、已有基础与合作支撑（上）
P17 七、已有基础与合作支撑（下）
P18 八、团队构成与协作机制
P19 九、实施路线与核心验证指标
P20 十、风险管理与应对
P21 十一、预期价值与社会效益
P22 十二、项目依据与关键信息
P23 封底

阅读提示：所有预测、目标、协议约定与待核验事项均以句内标签标明；证据编号 E01—E09 见第 22 页。

项目处于创意计划阶段：内容与合作基础已完成，真实验证正在推进

四条阶段发展目标按时间顺序展开：先明确定位，再完成首批真实收费，随后在省赛、国赛节点形成可核验证据。目标将依据真实测试质量动态调整，始终以安全、文化审核和证据完整性为前提。

阶段发展目标 四条，按时间顺序

01 项目定位明确：青年叙事 IP 是内容核心，沉浸式体验是产品载体，AI 是资料整理与运营提效工具。

02 9 月完成首批真实收费活动，留下支付、到场、完成、复访与成本凭证。

03 省赛前形成可现场演示的小程序、可核验的活动数据、真实合作文件与首笔反哺记录。

04 国赛前验证第二落点，证明方法可复制而文化内容不可粗暴复制。

先一场做成，后全国复制。

四条目标全部以可留存凭证为达成口径：支付与到场记录、可演示原型、合作文件与反哺凭证。

首笔反哺为协议约定机制（20%—30% 净收益），待经营收益产生后执行，见 P11 与 P22。

项目以轻量产品开始验证，再扩展至沉浸主线、实景体验与 IP 衍生

项目以何家营鼓乐为唯一首发文化对象，以既有田野资料、合作授权、叙事世界和跨学科团队为基础，构建完整路径；从轻量产品开始验证，再逐步扩展，控制前期投入并提高落地效率。

项目价值链

01 文化正典
真实资料为根，来源标注、传承人审核

02 青年共创
青年故事经授权、匿名化进入支线

03 体验产品
故事盲盒、鼓溯沉浸主线局、实景旗舰

04 社群关系
复访、转介绍与可留存的关系

05 经营反哺
净收益 20%—30% 按约定反哺鼓乐社

文化与内容基础

- 何家营鼓乐是项目唯一首发文化对象，真实场地、传承人和一手资料共同构成内容根基。
- 团队已形成唐—清—今叙事世界、六个核心角色和实景内容构想，作为鼓溯 IP 的首条旗舰主线持续迭代。
- 小程序与 AI 能力服务于资料整理、内容转译、活动参与路径和运营提效，并接受人工审核。

轻量化验证策略

- 首轮以 60—90 分钟、6—12 人的轻量收费体验验证用户需求和交付流程。
- 以主线世界观连接青年真实故事支线，为二创、复访和社群关系预留持续生长空间。
- 团队以文化叙事与情感连接为核心能力，用真实交付、用户行为和文化审核建立项目优势。

> **合规动作**
> 现有协议使用旧项目全称，并约定重大方案调整需书面同意。省赛前须取得一页式《项目更名及方案优化确认书》，确认项目延续、名称变更和授权继续有效。

学生主创、校内指导与行业顾问协同，三级结构支撑从田野到交付的完整链条

鼓溯营响形成“学生核心团队执行—西北大学跨学科教师指导—技术、商业与空间顾问专项支持”的三级协同结构。校内教师与外部顾问通过阶段评审、专题研讨和成果审阅参与关键节点，学生团队负责日常开发、内容生产和活动交付。

三级协同结构

层级	角色	职责
01 执行层	学生核心团队	日常开发、内容生产与活动交付；团队构成见第 18 页
02 指导层	西北大学跨学科教师	新闻传播方向提供青年叙事、品牌表达与社会传播方法支持；文化遗产方向把关田野方法、文化真实性与活化边界
03 专项支持层	外部顾问网络	技术与 AI、商业与财务、空间展陈三个方向，通过专题研讨与成果审阅参与关键节点

顾问方向、支持内容与形成成果 〔已开展多次专题研讨〕

顾问方向	支持内容	形成成果
技术与 AI	小程序与 AI 工作流评审、技术路线讨论、数据与产品边界建议	AI 工作流与技术路线评审意见
商业与财务	商业模式、收入结构、财务假设与风险研讨	商业模式与财务假设研讨记录
空间展陈	CAD 与效果方案讨论、空间动线、展陈氛围与轻量改造建议	初步 CAD 平面方案与场景效果图

指导教师与行业顾问的参与以阶段研讨、稿件审阅、文化审核意见和具体交付记录落在项目进程中，使学生团队在文化、技术、商业与空间决策上获得持续的专业校正。

何家营鼓乐不缺文化价值，缺的是把价值转为持续参与和收入的产品

团队在 7 次田野调研中看到的不是抽象的“非遗式微”，而是何家营鼓乐社的具体经营断点：固定补助停止后，公益性演出难以覆盖维护支出，商业演出收入极少，乐器购置或维修常由传承人个人承担；与此同时，场地现阶段可利用的有效空余空间初步测算约 574㎡，不等同于场地总建筑面积，存在长期空置或低效利用；具体可使用范围、消防条件和改造边界仍待场地方确认及现场复测。

田野记录口径 〔传承人口述与田野记录・持续交叉核验〕 〔有效空余空间为团队初步测算／待场地方确认与现场复测〕

项目	现状	意味着什么
2006—2015 年固定补助	约 5 万元 / 年；后停止	输血一旦中断，缺少替代现金流
2024 年受邀演出	共 6 场；商业演出收入不足 1,000 元	文化曝光没有转化为稳定经营收入
单次乐器购置 / 维修	约 1,500 元	一笔支出即可超过全年商业收入
传承人个人补助	约 3,000 元 / 年	更接近个人传习支持，不是组织运营预算
可利用有效空余空间	初步测算约 574㎡，部分长期闲置	具备低成本内容激活条件，但尚未转化

数据来源：传承人口述与团队田野记录；团队将持续结合补助、演出及相关凭证完善交叉核验。有效空余空间约 574㎡ 为团队初步测算，不等同于场地总建筑面积，待场地方确认与现场复测。

1.2 需求侧：青年缺的不是活动清单，而是低压力、可留下关系的真实连接

狼人杀、桌游、手作、城市漫游等活动能提供短时热闹，却很难留下共同记忆；传统非遗展演拥有文化厚度，却常以单向观看为主。项目要填补的不是“又一个活动”，而是兼具审美调性、文化内容和真实倾听的青年社交场景：人在其中既能玩，也能说出自己的故事，并看到这段经历被认真接住。

> **核心矛盾：何家营缺少把文化价值转为持续参与和经营收入的产品，青年缺少把娱乐转为情感连接和身份表达的内容；两端的缺口可以由“青年叙事 IP + 轻量沉浸体验”同时连接。**

1.3 用户研究与验证计划

团队已完成两轮问卷及前期访谈，用于识别青年群体的认知障碍、价格敏感、交通顾虑和内容偏好。下一阶段将以真实支付、到场完成、满意度、复访和转介绍等行为数据进一步验证产品价值。

表中经营与空间数据为传承人口述与田野记录口径，交叉核验进行中。

“鼓溯”不是一只卡通形象，而是一套可持续识别的文化叙事系统

IP 包含核心命题、世界观、角色关系、视觉与声音语汇、参与仪式和共创规则；先形成调性和故事，再进入文创、联名、小程序和空间，避免“先造周边、后找灵魂”的空心化。

IP 要素 本项目的明确答案

要素	本项目的明确答案
核心命题	我们如何与一段可能消失的声音建立关系，并把自己的故事留给后来者？
情绪基调	克制、真诚、有青年锐度；不卖惨，不古风堆砌，不把非遗做成课堂
叙事母题	传承与选择、留下与离开、被听见与愿意倾听
第一主线	沿用原有唐—清—今世界观与六角色资产，重写为可拆分的轻量任务
共创机制	参与者故事经同意、匿名化和改编，进入支线、续写或平行世界
识别系统	鼓点、圆环、半字谱、墨黑 / 赭红 / 青绿；视觉服务于调性，不冒充历史文物

两层叙事 真实文化不可乱改，青年故事可以生长

01 文化正典层 CANON

历史、曲目、谱式、传承谱系等进入正典层：必须有来源，由文化成员初审、传承人终审，不因娱乐效果随意修改

来源标注 · 传承人审核 · 明确授权 · 匿名化 · 可撤回

02 平行共创层 CO-CREATION

青年个人故事只进入明确标注为虚构的共创层：经同意、匿名化和改编后进入支线、续写或平行世界；不替代史实，不冒充传承人观点

这一结构让文化本体与青年二创同时成立：正典层保证可信，共创层保证内容持续生长；三类产品（故事盲盒社交局、鼓溯沉浸主线局、实景旗舰体验与 IP 衍生）按“先验证、再扩展”的顺序推进，详见下页产品入口。

故事盲盒社交局，是项目完成首轮真实付费验证的最低成本入口

首轮采用轻资产联营方式，与成熟青年活动主理人及合规场地合作，在可控空间完成 6—12 人的故事体验。产品暂不包含餐饮及高风险对抗环节，以较低成本验证活动流程、真实支付、到场完成和用户复访。

故事盲盒如何产生真实连接 五步为一场完整体验

01 触发
以鼓声、旧物或一句真实口述作为触发，不先灌输知识

02 写下故事
围绕“我曾经留下 / 离开的时刻”“我不想消失的一种声音”等题目写下或口述一段故事

03 匿名抽取
故事经匿名处理后被随机抽取；同组只倾听和复述，不抢着建议

04 转写支线
选择一个鼓溯角色或母题，把个人经验转写为支线、续写或平行世界

05 授权入库
经明确授权进入故事库；未授权内容现场销毁或仅作匿名统计

三类产品 先验证，再扩展 〔价格与阶段均为预测〕

产品层	用户获得	价格 / 阶段	验证任务
故事盲盒社交局	分享、倾听、匿名留存与支线共创	29—39 元 / 人；首个 MVP	是否愿意付费到场、完整参与并带朋友
鼓溯沉浸主线局	60—90 分钟角色任务、鼓乐叙事与集体共创	69—99 元 / 人；MVP 后	文化内容是否提升体验、复访与口碑
实景旗舰体验	原生场地、传承人 / 鼓乐参与、完整主线	约 128 元 / 人；合规与验证后	高客单能否覆盖演员、场地与运营成本
IP 衍生与联名	故事卡、角色物料、联名内容	19—69 元；IP 识别后	真实购买而非口头意向

首场测试按“招募—到场—体验—复访—经营—文化”六个环节设计证据记录，并以 7 天原型冲刺完成从锁定主线、物料打印、小程序轻原型到种子测试与 V1.1 定稿的准备；相关表格在运营与验证章节完整呈现。

第一批用户是何家营周边大学城青年，而不是“所有年轻人”

项目不从宏大市场口径起步：先服务可到达的首批用户与关键伙伴，用真实付费验证产品，再考虑复制。四类角色各有真实任务，也各有项目的明确回应。

4.1 第一批用户与关键伙伴

角色	真实任务	项目回应
18—30 岁学生 / 初入职场青年	低预算、低压力地认识人；活动有审美和内容，不尴尬	29—39 元故事局；小规模、强主持、可留下个人故事
本地活动社群主理人	持续提供不重复、有辨识度、可交付的活动	联合测试、收益结算、活动 SOP；合作成果以正式确认与履约为准
何家营鼓乐社 / 传承人	增加传播与经营机会，同时避免文化被娱乐化伤害	正典审核、授权边界、收益反哺与非商业使用权
合规场地伙伴	安全、可控、稳定的活动内容与客流	先采用合作结算，不自建餐饮与重改造

4.2 竞争不是谁的功能多，而是谁能让青年愿意留下 〔鼓溯—行为目标态・待验证〕

方案	文化真实	社交连接	启动成本	持续内容
传统展演 / 展馆	高	弱，多为观看	依场地而定	依赖演出 / 展陈更新
普通桌游 / 活动局	低	中—高	低	依赖主理人不断换活动
剧本杀门店	中—低	中	中—高	单本复玩弱，持续采购新本
大型沉浸文旅	中—高	弱—中	高	强运营与持续资本投入
鼓溯（目标态）	高：传承人审核	高：故事共创	低：轻 MVP	主线 + 真实青年支线

> **鼓溯营响的位置不靠口号支撑。**
>
> 文化真实性来自传承人审核的正典层，社交连接来自可留存的青年故事共创，启动成本来自轻资产联营 MVP，持续内容来自“主线 + 真实青年支线”的双层供给；四个维度与上表四列一一对应。

“鼓溯（目标态）”一行为项目目标而非已实现事实，待真实交付数据验证。

商业模式：先门票，再衍生；先首场，再复制

收入按验证顺序展开，不提前透支尚未验证的层级；项目资金优先来自团队投入、真实预售和可核验合作支持，所有合作与收入均以实际履约和凭证为依据。

4.3 收入按验证顺序展开

阶段	收入构成	启动前提
近期	故事盲盒社交局、鼓溯沉浸主线局的门票	首个 MVP 完成真实付费验证
中期	角色卡、故事卡、联名内容和完整实景体验	经真实购买验证后扩展
远期	活动 SOP、内容工作流和运营工具，逐步形成 B2B 服务	在第二非遗场景完成试点后输出

以真实收入支持内容迭代与非遗反哺 〔闭环为机制设计・待真实交易验证〕

01 门票收入
故事盲盒与主线局门票，按场结算

→

02 内容迭代
收入投入剧本、物料与产品升级

→

03 复访与口碑
故事库与社群关系带动复访、带朋友

→

04 更多场次
更稳定的场次产生可分配收益

→

05 净收益反哺
覆盖前期投入后定向反哺鼓乐社

> **覆盖前期投入后，净收益的 20%—30% 定向反哺鼓乐社。**
>
> 反哺用于乐器维修、场馆维护和学员培训等；产生可分配收益后，团队将以财务凭证和鼓乐社确认单记录反哺过程。〔协议约定 ・ 尚未发生实际反哺〕

为什么这一闭环成立

与依赖持续投流的活动不同，本项目把每场活动同时视为一次收入交付、一次用户研究和一次内容生产：用户留下的授权故事成为下一场的内容资产，复访与转介绍降低获客成本，经营收益再按约定回到文化本体。闭环的每一环都对应可记录的行为或凭证，而不是口头意向。

20%—30% 反哺为合作文件约定的机制，待经营收益产生后执行（证据索引 E09）；“第二场景”输出须在第二落点真实试点完成后启动。

先算清一场活动，再决定下一阶段投入

以下为基准情景预测，用于判断单场是否值得继续；所有参数将在每次真实交付后按支付、成本和退款凭证更新。

5.1 单场经济模型（基准情景） 〔预测/模型〕

项目	故事盲盒局	鼓溯沉浸主线局	说明
人数	10 人	10 人	标准场；允许 6—12 人
客单价	39 元	79 元	均为预测，待真实付费验证
单场收入	390 元	790 元	人数 × 客单价
场地 / 主理人结算	78 元	158 元	暂按收入 20% 测算
材料与消耗	60 元	120 元	单场总额；人均成本 6 元 / 人、12 元 / 人
内容 / 打印 / 道具摊销	35 元	70 元	按单场摊销
退款及支付预留	20 元	42 元	约 5%
单场贡献毛利	197 元	400 元	未扣固定筹备成本
贡献毛利率	50.5%	50.6%	用于判断单场是否值得继续

说明：首轮采用轻资产联营方式，模型暂不计入长期租金和大规模空间改造；材料与消耗一行的 60 元 / 120 元为单场总额，对应人均成本 6 元 / 人、12 元 / 人。回收测算：若故事局与鼓溯主线局各占一半，基准情景下预计 9—12 场可覆盖首轮 3,280 元筹备预算；每场结束后依据真实贡献毛利动态校准。

5.2 首轮验证预算：3,280 元封顶

用途	预算	闸门
体验流程、角色与故事材料	600 元	完成可主持、可复用的 V1 包
打印、道具与消耗品	480 元	只采购前两场所需
合作场地 / 彩排结算预留	800 元	有真实场次才支付
小程序 / 报名工具 / API	500 元	仅开发报名、入口、反馈三类核心功能
招募与内容制作	400 元	不买虚假流量，以真实报名成本评估
安全、知情同意与应急物资	300 元	活动前完成检查
不可预见费	200 元	负责人审批并留凭证

5.3 总预算 20,850 元采用分阶段闸门 〔不一次性投入〕

阶段	金额	进入条件
MVP 付费验证	3,280 元	报名后立即执行
内容与技术完善	5,570 元	至少 2 场真实付费，完成率与反馈达到预设阈值
沉浸产品与场地适配	7,000 元	合规场地确认、单位经济模型为正
知识产权、合规与规模化准备	5,000 元	IP 识别和复访机制已被验证
合计	20,850 元	不一次性投入；每阶段凭证化复盘

首场测试的每个环节都必须留下记录，七天冲刺完成可收费原型

首场测试不以“热闹”为目标：每个环节预先定义必须记录的行为数据与凭证，再用 7 天原型冲刺把主线、物料、小程序和主持流程压缩到可收费交付的状态。

3.2 首场测试的证据设计 〔计划 · 待首场真实执行〕

环节	必须记录	指标说明
招募	触达人数、报名人数、实际支付人数、来源渠道	以实际支付和来源渠道统计有效用户
到场	支付后到场率、迟到 / 退出原因	以支付后实际到场记录为准
体验	完成率、各环节停留、现场观察与匿名反馈	结合完成率、观察记录与匿名反馈评估
复访	下一场真实订金、带朋友报名、二次到场	以订金、二次报名或带朋友到场记录复访
经营	收入、退款、材料、场地结算、单场贡献毛利	以收入、退款和实际成本凭证核算
文化	用户复述出的鼓乐知识、传承人审核意见	结合知识复述和传承人审核评估文化效果

3.3 7 天原型冲刺 8 月 29 日—9 月 4 日 〔计划安排 · 尚未执行〕

日期	产出	验收口径
D1	锁定一条主线、故事题目与 60—90 分钟流程	能由非创作者复述并主持
D2—D3	角色卡、故事卡、反馈表、知情同意与隐私说明	全部可打印使用
D4	小程序轻原型：报名、角色 / 故事入口、活动反馈	手机端完整跑通，不追求复杂技术
D5	内部演练与文化事实核查	传承人 / 文化成员指出的问题全部留痕
D6	10 人以内种子测试	记录完成率、冷场点和主持成本
D7	版本复盘与首场收费材料定稿	形成 V1.1 与可售活动页

AI 是提效工具，不抢文化和用户的主角

AI 与小程序共同构成项目的内容与运营基础设施，用于资料整理、内容转译、活动参与路径和运营提效，并通过知识库、工作流与人工审核保障文化内容质量。当前项目进入原型开发与流程验证阶段。

6.1 AI 辅助场景与产品化路径 〔原型开发与流程验证阶段〕

场景	技术动作	人工责任	当前状态
资料整理	对授权材料转写、标签、检索，形成项目知识库	文化成员核对来源与敏感内容	知识库建设中
叙事辅助	提出角色关系、支线候选和活动问题	主创重写，传承人审核正典内容	内容原型开发中
运营辅助	生成活动页初稿、FAQ、复盘摘要与数据看板	团队审核发布，不自动对外发言	运营流程搭建中
小程序	报名、角色 / 故事入口、知情同意、活动反馈	团队开发维护与数据最小化	首版计划于 9 月 4 日前完成

> **技术边界：项目不自研底层大模型，以“知识库 + 内容工作流 + 人工审核”集成成熟模型。**

这一边界同时是成本纪律：团队把有限投入集中在内容质量与真实交付上，而不是投入无法验证的底层研发；所有模型输出须经过下一页的五条审核规则后才能进入公开内容。

模型输出只进草稿区，合规动作逐条在省赛前完成

6.2 人机协同审核 五条规则 〔已定为工作规范 · 持续执行〕

01 资料必须标注来源、授权范围和可使用场景。

02 模型输出只进入草稿区，不自动进入公开内容或体验脚本。

03 涉及历史、曲目、谱式、传承人形象与声音的内容，由文化成员初审、传承人终审。

04 青年故事采用最小采集、明确授权、匿名化和可撤回机制。

05 保存版本、修改人、审核人和发布时间，确保出现问题可追溯、可下架。

6.3 关键合规清单 〔省赛前动作 · 逐项待完成〕

风险	当前判断	省赛前动作
项目更名与方案优化	旧协议限制重大调整	取得一页式书面确认
IP 独家授权期限	电子模板期限栏为空；实物需复核	核对签署原件、期限、地域和衍生范围
声音与 AI 使用	授权模板为一年期且用途受限	确认起止日、试听确认和撤回机制
场地 / 消防 / 经营	文化馆运营条件未完成核验	首测优先合规合作场地；进馆前完成书面清单
未成年人 / 个人信息	首批目标以成年人为主	报名最小采集、隐私告知、故事授权分级
食品与对抗活动	不属于首轮 MVP	不开展餐饮、CS 等高风险业态

项目从既有基础起步，
田野、内容、合作与团队已经就位

项目以既有田野调研、文化资料、叙事资产、合作文件与团队协作记录为起点，首轮验证在真实基础上展开；合作文件的期限与更名事项仍待复核。

7.1 已完成的真实基础 〔已完成〕 〔合作期限与更名待复核〕

基础	当前基础	能支持什么	对应证据
田野	7 次调研；现场观察、访谈与经营信息记录	证明问题来自具体现场	**E01**
文化资料	口述史等文字约 2 万字；音视频 10 小时以上	支撑正典层、角色与内容知识库	**E02**
用户研究	两轮问卷与前期访谈	识别认知、价格、交通和内容偏好	**E06**
叙事资产	世界观、角色与剧本大纲、角色测试素材库	作为 IP 第一主线继续迭代	**E03**
合作权利	合作权益、IP 开发、声音 AI 使用、场地支持四类核心文件	建立文化使用与合作框架；期限 / 更名待复核	**E04**
团队协作	按成员、日期、任务、成果记录的状态看板	证明分工、贡献和版本轨迹	**E05**

这些基础决定项目从“轻量验证”起步而不是从零起步：田野与文化资料支撑正典层的可信度，叙事资产压缩首轮内容成本，合作文件让使用边界先于商业行为被写清楚。

证据编号对应第 12 章 E01—E06；合作文件的期限与更名事项以签署原件复核为准。

四份文件划定合作与授权边界，五件事仍处在待验证阶段

7.2 四份核心文件形成合作与授权基础 〔协议约定 · 期限与更名待复核〕

文件	核心作用	使用边界
项目合作开发与双向权益保障协议	统摄授权、知识产权、保密、反哺与重大调整	方案重大调整须事先书面同意
何家营鼓乐 IP 独家开发授权书	约定文化资源、剧本 / 宣传 / 文创等使用范围	独家不等于文化资源所有权；期限须复核
传承人声音采集与 AI 使用授权书	限定数字导览、体验和比赛展示等用途	人格权归本人；不得转授权、二次销售或越界生成
场地使用合作意向书	表达场地支持和合作意向	意向不等于消防、经营和活动许可

相关文件于 2026 年 4 月完成签署或盖章确认，原件由团队留存；公开材料对身份证、电话等敏感信息进行必要保护。

7.3 阶段边界与下一步验证 〔首轮真实交付后验证〕

待验证事项	当前阶段	下一步证据
可用 Demo	计划于 9 月 4 日前完成首个可运行原型	录屏、版本号、测试日志
项目自有社群	正在洽谈本地青年活动社群联合测试	真实沟通记录、联合活动页、结算凭证
用户 / 收入	首场计划于 9 月完成收费交付	支付、退款、到场、成本与发票 / 收据
公司	创意计划阶段，优先验证交易与合规	跑通交易与合规后再决定主体
B2B 客户	第二场景验证后启动 B2B 试点	真实需求访谈、试点与履约文件

七人团队覆盖完整执行链条，教师与顾问支持关键决策节点

团队采用里程碑与交付物驱动的分布式协作机制：以成员、任务、日期和成果为最小记录单元，通过状态看板、阶段评审和版本留痕实现跨专业协同。

团队构成与近期可验收交付 〔交付物以看板与版本记录为准〕

成员	专业背景	核心责任	近期可验收交付
韦心仪（负责人）	新闻传播 / 播音主持	统筹、IP 主创、外联、体验主持技术开发	项目口径、主线叙事、首场交付与复盘
杨清雅	文物与博物馆学	非遗内容、史料与文化审核	正典资料索引、文化事实核查表
刘方怡	文物保护技术	场景、展陈与内容保护边界	轻量场景方案、风险清单
王安欣	经济学	商业模型与合作机制	单场经济模型、合作结算方案
张美欣	信息管理与信息系统	数据与用户研究	指标字典、付费测试数据表
付嘉玟	计算机类	小程序与数据流程	报名 / 故事 / 反馈原型、版本日志
黄玥翔	广播电视编导	剧本、视听与内容生产	角色卡、活动脚本、短内容样片

8.1 负责人项目领导力

关键能力	实践方式	形成成果
项目聚焦	依据真实痛点与验证成本收敛项目边界	形成清晰的价值链与阶段优先级
AI 应用	将 AI 纳入资料、内容与运营工作流并设置人工审核	形成可解释、可追溯的技术使用规范
市场验证	以支付、到场、成本和复访建立行为指标	形成可核验的经营验证体系
产品迭代	构建主线世界观、青年支线与轻量 MVP	形成分层产品与持续迭代机制
团队治理	以任务看板、版本管理和阶段评审推进协作	形成跨学科协作与项目治理能力

8.2 跨专业协作与版本管理

看板以颜色区分已完成、推进中和下一阶段重点工作，并对应具体成员、日期与交付成果；剧本、原型、活动、数据和授权材料均建立版本号与负责人，确保成果可追溯。

8.3 专业支持结构 校内指导与外部顾问

西北大学新闻传播与文化遗产相关教师提供跨学科指导；技术与 AI、商业与财务、空间展陈三个方向的外部顾问通过专题研讨与成果审阅参与关键节点。顾问提供专项支持，日常执行由学生团队完成；三级协同结构详见第 06 页。

每一步推进都以证据为进入条件，目标随真实测试质量动态调整

九、实施路线与阶段目标 〔时间为计划口径〕

阶段	时间	关键动作	比赛证据
方案定稿	8 月 28 日	名称、概述、计划书与项目阶段统一	形成统一、清晰的项目申报材料
原型冲刺	8 月 29 日—9 月 4 日	完成体验包和轻小程序，内部演练	可运行原型、版本日志、演练记录
首轮收费	9 月 5 日—9 月 30 日	联合合规场地开展至少 2 场付费测试	支付、到场、反馈、成本与照片 / 视频
产品迭代	10 月—11 月	主线局、故事库、IP 视觉与社群机制	复访、转介绍、内容授权与传承人审核
省赛前	以校赛 / 省赛通知为准	累计 8—12 场真实交付，完成更名确认与证据册	用户、收入、毛利、文化效果、首笔反哺
国赛前	以官方通知为准	完成第二落点测试与标准化	第二场景真实试点，而非口号式全国复制

阶段目标将依据真实测试质量动态调整，始终以安全、文化审核和证据完整性为前提。

9.1 核心验证指标

维度	核心指标	为什么重要
真实性	每个核心主张可在 10 秒内翻出原始凭证	建立可信的事实基础
产品	完整体验率、关键环节退出、版本迭代次数	验证方案真实可运行
用户	支付—到场—完成—复访 / 带朋友的全链路	把态度数据换成行为数据
经营	单场收入、变动成本、贡献毛利、获客成本	验证轻量模式可持续
文化	知识复述、情感记忆、传承人审核与反馈	守住文化真实性
团队	成员交付、版本、失败与复盘	记录学生主导与团队成长

七类风险都先定义触发信号，再约定应对动作

风险管理把每一类风险拆成可以观察的触发信号和可以执行的应对动作；其中授权、场地与财务三类直接决定项目节奏，已在阶段闸门中前置。

十、风险管理与应对 〔应对动作随阶段闸门执行〕

风险	触发信号	应对动作
文化失真	传承人否定、史实争议、用户误以为虚构是史实	正典 / 共创分层；来源标注；重大内容发布前审核
没有真实需求	报名多、支付少；支付后不到场；无复访	以订金和支付验证；缩短流程；重做价值主张
场地与安全	合作场地资质不清、消防动线不足	首测采用合规伙伴；现场检查；不做餐饮和高风险对抗
授权过期 / 越界	期限空白、用途变更、项目更名	核对原件；签更名确认；声音和肖像单独授权
AI 误用	模型虚构史实、越界模仿传承人	知识库限定、人工审核、用途白名单、可撤回
团队执行波动	任务长期逾期、责任边界不清	交付物看板、周里程碑、版本负责人和备份人
财务失控	固定投入过早、单场毛利为负	分阶段闸门；按场结算；未验证前不租场、不装修

> **未验证前不租场、不装修。**
>
> 财务失控的应对同时是全书财务模型的总纪律：分阶段闸门、按场结算，把每一笔固定投入推迟到真实数据之后。

让何家营鼓乐不只被更多人看见，而是成为青年愿意续写、愿意付费支持的文化关系

项目以文化原真性为底线，以青年情感连接为体验核心，以轻量商业闭环保障持续运营；希望在小规模真实场景中证明：文化保护、青年参与和可持续经营可以相互促进。

预期价值以可核验结果衡量 〔预期价值・待真实结果核验〕

对象	价值衡量方式	省赛前可核验结果
何家营鼓乐社	以真实经营结果衡量	实际演出 / 活动机会、场地使用、收入与反哺凭证
青年参与者	以真实参与和文化理解衡量	付费到场、文化知识复述、故事贡献、复访与带朋友
项目团队	以成员交付和版本记录衡量	成员交付、版本记录、失败复盘与能力变化
合作伙伴	以真实联办与履约结果衡量	真实联办场次、结算、续约与第二场景试点

愿景：让何家营鼓乐成为一群青年愿意加入、愿意续写、愿意用真实付费支持的文化关系。

所有“省赛前可核验结果”均为目标口径，以实际产生的凭证为准。

每一条核心主张，都对应一份可翻出的证据

十二、项目依据：E01—E09 证据索引

编号	主张	现有证据	状态 / 补强
E01	问题来自真实现场	7 次田野、访谈、现场记录	已形成；整理时间轴与关键发现
E02	文化内容有一手来源	2 万字+ 文字、10 小时+ 音视频	已形成；建立来源 / 授权标签
E03	已有叙事资产	世界观、角色、剧本大纲、测试素材库	已形成；重构为 IP 主线与轻 MVP
E04	合作与授权基础	四份核心文件及 2026-04-12 签署 / 盖章确认	已形成；复核期限并签更名确认
E05	团队真实协作	成员—日期—任务—成果状态看板	已形成；持续版本留痕
E06	用户需求	两轮问卷	已完成态度研究，持续完善数据口径
E07	产品可运行	轻原型开发中	计划于 9 月 4 日前完成并留存录屏与版本日志
E08	市场与经营验证	首轮市场与经营验证待开展	计划于 9 月完成首批真实交易
E09	社会反哺	协议约定 20%—30% 净收益反哺	机制已约定，待经营收益产生后执行

12.1 项目基本信息

字段	项目信息
项目名称	鼓溯营响——何家营鼓乐青年叙事 IP 与沉浸式活化计划
赛道 / 组别	高教主赛道 / 本科生创意组 / 新文科 / 非物质文化遗产保护
项目进展	创意计划阶段
科技成果转化	否
所在地 / 行业	陕西省西安市 / 文化、体育和娱乐业
核心产品	青年叙事 IP、故事盲盒社交局、鼓溯沉浸主线局、小程序轻原型
AI 定位	授权资料整理、叙事辅助与运营提效工具；人工审核
最终原则	先真，后强；先闭环，后规模；先用户行为，后问卷态度；先一场做成，后全国复制。

E07—E09 为计划或协议约定状态。

GUSU YINGXIANG · HEJIAYING DRUM MUSIC

鼓溯营响

让古老的声音进入今天，也让今天的故事被留下。

项目负责人：韦心仪 | 西北大学 · 古树团队

中国国际大学生创新大赛（2026）商业计划书